

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内道路防災対策設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	防災対策設計 1 式 解析等調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 1 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年能登半島地震後の点検により盛土変状が確認されたことから、法面工予備設計及びアンカー付場所打ち法枠詳細設計を行う。擁壁・補強土予備設計にあたり、軟弱地盤技術解析が必要となったため、地盤解析を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7－2 7－3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内道路防災対策設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	防災対策設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6, 0 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6, 0 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	履行期間の変更