

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内道路・河川管理設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸詳細設計(片側) 1,210m 道路予備設計 (A) 0 箇所 応急対策設計等 9 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 4 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 4 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初概数発注であり、業務内容が確定したため変更する。