

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) S D 建築研究所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区愛宕 1 - 3 - 1 9
業 務 の 名 称	令和 5 年度高田管内道路建築物設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・妙高舗設基地 屋根改修 1 式減工 ・妙高除雪基地 内部改修 (断熱材施工) 1 式増工 ・江口道路ステーショントイレ 身障者駐車場上屋新設 1 式増工 ・砂畑宿舎 内部改修工法比較検討 1 式増工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 8 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・妙高除雪基地の屋根について現地調査の結果、屋根からの漏水ではなく結露の可能性が高いことから屋根改修を取りやめ内部改修 (断熱材施工) に変更する。 ・江口道路ステーショントイレ新設に伴い、前面の身障者駐車場の上屋新設を増工する。 ・砂畑宿舎の老朽化が著しいことから、内部改修工法比較検討を増工する。