

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 6 工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先から同市名立区名立小泊地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装修繕工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	概算数量確定に伴う変更 舗装打換え工、切削オーバーレイ工、区画線工、仮設工、交通誘導工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 6 工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先から同市名立区名立小泊地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装修繕工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期のみ