

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 3 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 6 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋下部 P6橋脚の施工を行う工事である。 ・道路土工一式 ・RC橋脚工一式 ・仮設工一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 9 , 7 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 5 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 1 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・RC橋脚工 ・仮設工 ・共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 6 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋下部 P6橋脚の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 7 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に掛 かる請負代金額の変更 「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用することによる契約書第37 条の変更