

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 4 月 1 9 日                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 西田建設 (株)                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1                                                                                                                              |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 ・ 6 年度大潟工区除雪作業                                                                                                                                   |
| 工 事 場 所                             | 新潟県上越市柿崎区竹鼻地先から新潟県上越市大字虫生岩戸地先                                                                                                                         |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                                                                |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 一般除雪工 1 式、拡幅除雪工 1 式、運搬除雪工 1 式、凍結防止工 1 式、雪道巡回工 1 式、待機費 1 式、人力処理 1 式、管理業務 1 式、雪庇・雪堤・雪崩処理 1 式、交差点処理工 1 式、交通誘導 1 式、スノーポール設置撤去 1 式、歩道除雪工 1 式、情報連絡・作業管理 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 1 0 月 2 0 日                                                                                                                                    |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 4 月 2 6 日                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 8 1 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                           |
| 変 更 金 額                             | + 2 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 8 4 , 4 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                           |
| 変 更 理 由                             | 作業実績により 3 月 1 1 日以降の設計数量の精算変更を行うものである。                                                                                                                |