

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 笠原建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度能生 ・ 糸魚川工区除雪作業
工 事 場 所	新潟県上越市大字虫生岩戸地先から富山県下新川郡朝日町境地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式、拡幅除雪工 1 式、運搬除雪工 1 式、凍結防止工 1 式、雪道巡回工 1 式、待機費 1 式、人力処理 1 式、管理業務 1 式、雪庇・雪堤・雪崩処理 1 式、交差点処理工 1 式、交通誘導 1 式、スノーポール設置撤去 1 式、歩道除雪工 1 式、情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 4 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 9 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業実績により 3 月 1 1 日以降の設計数量の精算変更を行うものである。