

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和7年度高田河川国道事務所管内道路行政マネジメント業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路事業効果検討 1式 主要渋滞箇所における渋滞対策検討 1式 ナショナルサイクルルート環境整備検討 1式 中山間地域における地域公共交通の拠点化検討 1式 ICTを用いた道の駅の新たな活用方策検討(DX化) 1式 事故危険区間対策検討 1式 事故対策効果検討 1式 管内交通安全事業計画検討 1式 親不知地区リニューアル広報及び効果検討 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	72,996,000円(税込み)
変更金額	+ 15,378,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,374,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路事業効果検討、主要渋滞箇所における渋滞対策検討、ナショナルサイクルルート環境整備検討、 中山間地域における地域公共交通の拠点化検討、ICTを用いた道の駅の新たな活用方策検討(DX化)、 事故危険区間対策検討、事故対策効果検討、管内交通安全事業計画検討、 親不知地区リニューアル広報及び効果検討