

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度姫川河道計画検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・ 水害リスクマップ必要データの収集整理 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	35,695,000円 (税込み)
変更金額	+ 462,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,157,000円 (税込み)
変更理由	・ 土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 水害リスクマップ必要データの収集整理

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度姫川河道計画検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・洪水時流況撮影 1式・姫川河道計画関係資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	31,361,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,334,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,695,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 洪水時流況撮影、姫川河道計画関係資料作成