

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 1 2 月 1 1 日                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | 応用地質（株）北信越事務所                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5                                                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 7 年度高田管内道路・河川管理設計業務                                                                                                                                |
| 業 務 場 所                             | 高田河川国道事務所管内                                                                                                                                           |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                       |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、高田河川国道事務所管内の道路及び河川の管理に必要な設計を実施するほか、管理施設等が損傷又は被災した際の応急対策設計等を実施するものである<br>・護岸詳細設計 1式<br>・応急対策設計等 1式<br>予備設計 法面工 3箇所<br>詳細設計 重力式擁壁 3箇所<br>場所打法枠 3箇所 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 4 月 2 日                                                                                                                                        |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 4, 0 3 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                             |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                                                                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 4, 0 3 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                             |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条に基づく変更 履行期間の変更                                                                                                                     |