

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月21日
契約業者名	田中産業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市土橋1928
工事の名称	R6上沼道 米岡第一高架橋下部その7工事
工事場所	新潟県上越市米岡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋下部 A1橋台の施工を行う工事である。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月10日
変更前の契約金額	196,042,000円(税込み)
変更金額	+ 56,056,000円(税込み)
変更後の契約金額	252,098,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 橋台工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 24日
契約業者名	田中産業(株)
契約業者の住所	新潟県上越市土橋1928
工事の名称	R6上沼道 米岡第一高架橋下部その7工事
工事場所	新潟県上越市米岡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋下部 A1橋台の施工を行う工事である。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月 22日
変更前の契約金額	195,800,000円(税込み)
変更金額	+ 242,000円(税込み)
変更後の契約金額	196,042,000円(税込み)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更