

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 八重電業社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 7 8 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度高田管内道路情報表示設備更新工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路管理情報収集サーバ改修 一式 電気通信設備工事積算合理化調査 一式 諸経費動向調査 一式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路情報表示設備工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 八重電業社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 7 8 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度高田管内道路情報表示設備更新工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	システム・インテグレーション 一式 道路情報表示設備工 一式増工
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 9 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 道路情報表示設備工、SI工 ・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 SI工