

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 0 1 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度高田管内事業用地管理作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	高田河川国道事務所管内の事業用地管理を行う作業である ・道路清掃工 一式 ・道路除草工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 1 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3 , 7 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 3 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路清掃工、除草工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 0 1 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度高田管内事業用地管理作業
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	高田河川国道事務所管内の事業用地管理を行う作業である
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 1 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 3 月より適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による請負代金の変更