

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度関川鴨島地区河道掘削その 2 工事
工 事 場 所	新潟県上越市鴨島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 掘削 (陸上、I C T) 1, 900m3 掘削 (水中、I C T) 11, 600m3 残土処理工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 0 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 , 6 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度関川鴨島地区河道掘削その 2 工事
工 事 場 所	新潟県上越市鴨島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 掘削 (水中) 5, 100m3 掘削 (陸上、I C T) 480m3 掘削 (水中、I C T) 5, 100m3
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 3 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・事業進捗を図るため河川土工 (仮設工を含む) を増工するものである。