

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 上沼道 岡木跨道橋下部その 4 工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋下部工 (P1橋脚) 、および岡木地区 盛土工を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 5 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、地盤改良工、RC橋脚工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 上沼道 岡木跨道橋下部その 4 工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋下部工 (P1橋脚) 、および岡木地区 盛土工を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 5 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 6 2 条に基づく特例措置 (令和 7 年 3 月から適用する労務単価等の運用に掛かる処理)