

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その 4 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋下部工 (P3橋脚) の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 3 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 6 , 0 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更・ 道路土工・ 場所打杭工・ 仮設工・ 共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その 4 工事
工 事 場 所	新潟県上越市米岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	米岡第一高架橋下部工 (P3橋脚) の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 3 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 6 2 条に基づく特例措置 (令和 7 年 3 月から適用する労務単価等の運用に掛かる処理)