

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市須沢 2 6 3 7
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度糸魚川地区防災対策工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市鬼伏地先外 3 箇所
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 9 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 構造物撤去工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市須沢 2 6 3 7
工 事 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度糸魚川地区防災対策工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市鬼伏地先外 3 箇所
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面補修工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。