

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和　6年11月28日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 上越商会 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 新潟県上越市土橋1012 |
| 工 事 の 名 称 | 令和6年度高田管内事業用地管理作業 |
| 工 事 場 所 | 高田河川国道事務所管内 |
| 工 事 種 別 | 維持修繕工事 |
| 工 事 概 要 (変更した内容について 記述する) | 高田事務所管内の事業用地管理を行う作業である |
| 工 期 (自) | 令和　6年　4月　1日 |
| 工 期 (至) | 令和　6年11月29日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 27,753,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 1,320,000円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 29,073,000円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | ・作業請負契約書第17条（設計図書の変更）に基づく変更 樹木・芝生管理工、除草工 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 6 年 5 月 2 1 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 上越商会 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 新潟県上越市土橋 1 0 1 2 |
| 工 事 の 名 称 | 令和 6 年度高田管内事業用地管理作業 |
| 工 事 場 所 | 高田河川国道事務所管内 |
| 工 事 種 別 | 維持修繕工事 |
| 工 事 概 要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工 期 (自) | 令和 6 年 4 月 1 日 |
| 工 期 (至) | 令和 6 年 1 1 月 2 9 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 6 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 1 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 7 , 7 5 3 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更 |