

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度高田管内橋梁補修設計その 2 業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更 ・履行期間の変更に伴う情報共有システム使用料 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 3 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 履行期間の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度高田管内橋梁補修設計その 2 業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・早川橋補修設計 部材取り換え設計 1 式 ・能生地下横断歩道補修設計 部材取り換え設計 1 式 ・新名立大橋付属物補修設計 1 式 ・詳細調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 6 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 6 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	設計対象橋梁について現地確認の結果、必要な設計項目及び詳細調査を追加したため。