

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<div> <div>波浪観測</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>地形変化予測計算</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>導流堤堤長の検討</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>洪水時の濁水拡散予測</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>津波の河川遡上に関する検討</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>関係機関協議資料作成</div> <div>1 式</div> </div>
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 7 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 2 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 8 条（条件変更等）第 5 項に基づく変更 保倉川放水路海域検討業務 一式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 1 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 1 - 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	波浪観測 1 式 地形変化予測計算 1 式 導流堤堤長の検討 1 式 洪水時の濁水拡散予測 1 式 津波の河川遡上に関する検討 1 式 関係機関協議資料作成 1 式 (変更した内容について 記述する)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9, 9 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2, 7 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 保倉川放水路海域検討業務 一式