

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度関川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県上越市下門前地先から同市栄町地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 橋梁付属物工 (沓座拡幅工33m3、炭素繊維補強工168m2) ・ 橋梁補修工 (支承取替工1式) ・ 現場塗装工 (現場塗装工78m2) ・ 構造物撤去工 (運搬処理工1式)
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 2 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 2 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度関川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県上越市下門前地先から同市栄町地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 橋梁付属物工 (沓座拡幅工33m3、炭素繊維補強工168m2) ・ 橋梁補修工 (支承取替工1式) ・ 現場塗装工 (現場塗装工78m2) ・ 構造物撤去工 (運搬処理工1式)
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 2 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁付属物工 (沓座拡幅工33m3、炭素繊維補強工168m2) 橋梁補修工 (支承取替工1式) 現場塗装工 (現場塗装工78m2) 構造物撤去工 (運搬処理工1式)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度関川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県上越市下門前地先から同市栄町地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一部中止および修正設計による工期延期

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度関川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県上越市下門前地先から同市栄町地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第 3 7 条の変更