

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和6年度高田管内道路設計業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 1式 平面交差点詳細設計 1式 一般構造物詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 6年12月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	35,651,000円(税込み)
変更金額	+ 2,926,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,577,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 増工: 交差点施工検討(安江東交差点)、早川橋調査

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和6年度高田管内道路設計業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 1式 平面交差点詳細設計 1式 一般構造物詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 6年12月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	31,856,000円(税込み)
変更金額	+ 3,795,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,651,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 増工: 第1号取付工設計(道田川)、橋脚防護工補修設計(歌高架橋)、波返擁壁設計(有間川橋)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	令和6年度高田管内道路設計業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 1式 平面交差点詳細設計 1式 一般構造物詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 6年12月13日
履行期間(至)	令和 7年12月22日
変更前の契約金額	24,200,000円(税込み)
変更金額	+ 7,656,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,856,000円(税込み)
変更理由	