

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区出来島 1－1 1－2 8
業 務 の 名 称	令和 5・6 年度高田管内のり面・土工構造物点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・現地計測（2 箇所） 1 式 ・アンカー付き場所打ち法枠詳細設計修正 1 式
履 行 期 間（自）	令和 5 年 7 月 2 8 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 0, 3 7 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6, 9 0 8, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7, 2 8 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・能登半島地震で被災した箇所の現地計測が緊急に必要なとなったため ・現地条件が変更となったため

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月22日
契 約 業 者 名	日本工営（株）　新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区出来島1－11－28
業 務 の 名 称	令和5・6年度高田管内のり面・土工構造物点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和　5年　7月28日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	80,377,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	80,377,000円 (税込み)
変 更 理 由	災害復旧設計において当初想定した現地条件が変更となり設計見直しが必要となったため（土木設計業務等委託契約書第18条（履行条件の相違等）に基づく変更）

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区出来島 1 - 1 1 - 2 8
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度高田管内のり面・土工構造物点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・災害復旧設計 (R 8 上越市茶屋ヶ原地先) 1 式 ・災害復旧設計 (R 1 8 妙高市田切地先) 1 式 ・災害復旧設計 (R 8 糸魚川市歌地先) 1 式 ・現地計測 1 式 ・関係機関会議 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 1 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 3 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	能登半島地震により被災した箇所の災害復旧設計を追加した。 災害復旧設計に伴い、現地計測及び関係機関会議が必要となったため追加した。