

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	創和ジャステック建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-5-29
工事の名称	令和5・6年度三段滝地区洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、糸魚川市市振地区における三段滝8号、9号、13号、14号、15号洞門の補修を実施する工事である
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	505,527,000円(税込み)
変更金額	+ 4,114,000円(税込み)
変更後の契約金額	509,641,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	創和ジャステック建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-5-29
工事の名称	令和5・6年度三段滝地区洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工場製作工 1式 洞門補修工 1式 現場塗装工 1式 補修足場等設置工 1式 構造物撤去工 1式 ラジオ再放送設備工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	308,407,000円(税込み)
変更金額	+ 197,120,000円(税込み)
変更後の契約金額	505,527,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 工場製作工、洞門補修工、現場塗装工、補修足場等設置工、構造物撤去工、ラ ジオ再放送設備工、仮設工

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月13日
契約業者名	創和ジャステック建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-5-29
工事の名称	令和5・6年度三段滝地区洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	308,407,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	308,407,000円(税込み)
変更理由	排水設備等の移設が必要となったため、工期を延長する

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	創和ジャステック建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-5-29
工事の名称	令和5・6年度三段滝地区洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市市振地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、糸魚川市市振地区における三段滝8号、9号、13号、14号、15号洞門の補修を実施する工事である
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月15日
変更前の契約金額	308,407,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	308,407,000円(税込み)
変更理由	