

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度直江津管内維持その 1 工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路構造物補修 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 1 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 1 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	前払金特例措置による変更

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度直江津管内維持その 1 工事
工 事 場 所	直江津国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路構造物補修 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 1 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 9 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ 柿崎地区の本線盛土路肩崩落箇所の本復旧について精算変更する。・ 能登半島地震による被災箇所応急復旧の道路附属物工について精算変更する。・ 茶屋ヶ原地区の路肩位置変更幅及び仮設坂路設置のため、区画線改良について精算変更する。・ その他緊急対応及び優先度の高い要望対応について変更する。