

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月13日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町2－1－5
工 事 の 名 称	上沼道　岡木跨道橋下部その1工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋下部　A1橋台の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和　6年　3月　4日
工 期 (至)	令和　7年　3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	227,755,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 16,775,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	244,530,000円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 除雪工、交通管理工、共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 高舘組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	上沼道 岡木跨道橋下部その 1 工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋下部 A1橋台の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 4 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 7 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 残土処理工、場所打杭工、構造物撤去工、仮設工