

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 0 1 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市下箱井地先及び糸魚川市桂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 0 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 道路土工、構造物撤去工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 0 1 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 5 工事
工 事 場 所	新潟県上越市下箱井地先及び糸魚川市桂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	発生土運搬・処理 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 2 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 2 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期のみ