

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高田管内道路防災点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	防災点検 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 臨時点検 2 回 緊急点検 1 0 回

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高田管内道路防災点検業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	挿入式孔内傾斜計観測 1 式 道路防災点検 1 式 能登半島地震対応 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 1 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 防災点検