

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度関川河道計画・維持管理検討業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業遂務行に必要な関連業務成果の提出が遅れているため工期を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度関川河道計画・維持管理検討業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、関川の河道計画に関する調査検討等を行うことを目的として、洪水時の河床低下に関するモニタリング調査を継続的に実施し、洪水時の河床変動解析を行う。また、河道の維持管理を目的として、樹木伐採や掘削範囲等の提案を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	