

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	上沼道 岡木跨道橋下部その 3 工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋 P2橋脚の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 RC橋脚工、仮設工、共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	上沼道 岡木跨道橋下部その 3 工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	上沼道 岡木跨道橋下部その 3 工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区岡木地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	岡木跨道橋 P2橋脚の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、仮設工