

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 9 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度茶屋ヶ原地区外法面对策工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先外 1 箇所
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工事請負契約書代 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 8 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 5 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 6 , 3 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月24日
契 約 業 者 名	西田建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜1690-1
工 事 の 名 称	令和5年度茶屋ヶ原地区外法面对策工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先外1箇所
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【茶屋ヶ原地区】 ・法面工（植生工136m2、鉄筋挿入工303m）・地下水排除工（集排水ボーリング工48m） ・消融雪設備据付（取水設備さく井工1式） 【鍋ヶ浦地区】 ・道路土工（掘削工190m3、法面整形工1,385m2）・法面工（吹付枠1,959m2） ・落石雪害防止撤去工（落石防止網撤去1,728m2）・仮設工1式
工 期（自）	令和　5年10月　2日
工 期（至）	令和　7年　1月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	196,130,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 32,670,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	228,800,000円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 【茶屋ヶ原地区】法面工、地下水排除工、消融雪設備据付 【鍋ヶ浦地区】道路土工、法面工、落石雪害防止撤去工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
契 約 業 者 名	西田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度茶屋ヶ原地区外法面対策工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先外 1 箇所
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 6 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 6 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更