

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	(株) 高館組
契約業者の住所	新潟県上越市西本町2-1-5
工事の名称	R6・7上沼道 上広田地区盛土工事
工事場所	新潟県上越市三和区上広田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	国道253号上沼道のうち上越市三和区上広田において盛土工を施工する工事である。 ・道路土工 一式 ・地盤改良工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式 ・共通仮設費 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 2月24日
変更前の契約金額	270,105,000円 (税込み)
変更金額	+ 550,000円 (税込み)
変更後の契約金額	270,655,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、地盤改良工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 高館組
契約業者の住所	新潟県上越市西本町2-1-5
工事の名称	R6・7上沼道 上広田地区盛土工事
工事場所	新潟県上越市三和区上広田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 2月24日
変更前の契約金額	270,105,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	270,105,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第20条 (工事の中止) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月22日
契約業者名	(株) 高館組
契約業者の住所	新潟県上越市西本町2-1-5
工事の名称	R6・7上沼道 上広田地区盛土工事
工事場所	新潟県上越市三和区上広田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	国道253号上沼道のうち上越市三和区上広田において盛土工を施工する工事である。 ・道路土工(迂回路部)一式 ・舗装工(迂回路部)一式 ・排水構造物工(迂回路部)一式 ・区画線工(迂回路部)一式 ・道路附属物施設工(迂回路部)一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月 7日
変更前の契約金額	266,750,000円(税込み)
変更金額	+ 3,355,000円(税込み)
変更後の契約金額	270,105,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計書の変更)に基づく変更 ・道路土工(迂回路部)一式 ・舗装工(迂回路部)一式 ・排水構造物工(迂回路部)一式 ・区画線工(迂回路部)一式 ・道路附属物施設工(迂回路部)一式

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	(株) 高館組
契約業者の住所	新潟県上越市西本町2-1-5
工事の名称	R6・7上沼道 上広田地区盛土工事
工事場所	新潟県上越市三和区上広田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	国道253号上沼道のうち上越市三和区上広田において盛土工を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 1月 7日
変更前の契約金額	266,750,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	266,750,000円(税込み)
変 更 理 由	公共工事の代価の前払金の特例措置にかかる取り扱い」の適用による変更