

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内橋梁補修設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 3 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 0 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁補修設計

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内橋梁補修設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 1 式 溝橋補修設計 1 式 詳細調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 7 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 3 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	損傷原因等を確認することが必要になったため、詳細調査を行った。 姫川大橋の対策工法の検討が必要になったことから、橋梁補修設計を行う。 郷田切橋の対策工法の検討が必要になったことから、橋梁補修設計を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内橋梁補修設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 1 式 溝橋補修設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	履行期間の変更。