

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 上沼道 上広田地区盛土工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区上広田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	国道253号上沼道のうち上越市三和区上広田において盛土工を施工する工事である。 ・道路土工（迂回路部）一式 ・舗装工（迂回路部）一式 ・排水構造物工（迂回路部）一式 ・区画線工（迂回路部）一式 ・道路附属物施設工（迂回路部）一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0 , 1 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条（設計書の変更）に基づく変更 ・道路土工（迂回路部）一式 ・舗装工（迂回路部）一式 ・排水構造物工（迂回路部）一式 ・区画線工（迂回路部）一式 ・道路附属物施設工（迂回路部）一式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 高館組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市西本町 2 - 1 - 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 上沼道 上広田地区盛土工事
工 事 場 所	新潟県上越市三和区上広田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	国道253号上沼道のうち上越市三和区上広田において盛土工を施工する工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	公共工事の代価の前払金の特例措置にかかる取り扱い」の適用による変更