

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	創和ジャステック建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-5-29
工事の名称	令和4・5年度向山洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工 1式 洞門補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	240,240,000円(税込み)
変更金額	+ 13,409,000円(税込み)
変更後の契約金額	253,649,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約第26条第6項(インプレスライド)に基づく変更

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	創和ジャステック建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-5-29
工事の名称	令和4・5年度向山洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工 1式 洞門補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	181,060,000円(税込み)
変更金額	+ 59,180,000円(税込み)
変更後の契約金額	240,240,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 工場製作工、洞門補修工、構造物撤去工、仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	創和ジャステック建設(株)
契約業者の住所	新潟県糸魚川市大町1-5-29
工事の名称	令和4・5年度向山洞門補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市歌地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、新潟県糸魚川市歌地先にて、工場製作工 1式、洞門補修工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式の施工を行うものである。
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	181,060,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	181,060,000円(税込み)
変更理由	