

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市奥田新町 1 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度法音寺電線共同溝詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県上越市柿崎区柿崎地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 9 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・電線管理者からの供給計画の提出が困難となったことによる詳細設計の減工 ・所轄警察からの回答によって交差点詳細修正設計が必要になったことによる増額 ・電線管理者との調整のため、電線共同溝予備設計が追加となったことによる増額

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市奥田新町1 - 2 3
業 務 の 名 称	令和5年度法音寺電線共同溝詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県上越市柿崎区柿崎地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝詳細設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期