

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度高田管内 C C T V 設備その 2 工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工数量変更 電子応用設備工 (機器単体)、CCTV 設備工、配線・配管工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 2 , 9 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 電子応用設備工 (機器単体)、CCTV 設備工、配線・配管工 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 電子応用設備工 (機器単体)、CCTV 設備工、配線・配管工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽1－53－54
工 事 の 名 称	令和5年度高田管内CCTV設備その2工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	67,177,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	67,177,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年6月25日に発出したCCTV2台新設の一部変更指示 (増工) により、 施工期間の延長が必要となったため

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) イートラスト
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市北陽 1 - 5 3 - 5 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度高田管内 C C T V 設備その 2 工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7, 1 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7, 1 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更