

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月24日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組　新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4－5－15
工 事 の 名 称	上新BP　梨木・猪野山地区舗装その2工事
工 事 場 所	新潟県妙高市梨木から同市猪野山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上新バイパス　梨木・猪野山地区舗装を行う工事である。
工 期 (自)	令和　6年　3月15日
工 期 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	248,600,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 36,520,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	285,120,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 地盤改良工、道路構造物工、道路照明設備工、共通仮設費

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	上新 B P 梨木・猪野山地区舗装その 2 工事
工 事 場 所	新潟県妙高市梨木から同市猪野山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上新バイパス 梨木・猪野山地区舗装を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 6 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	上新 B P 梨木・猪野山地区舗装その 2 工事
工 事 場 所	新潟県妙高市梨木から同市猪野山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	上新バイパス 梨木・猪野山地区舗装を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 6 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	上新 B P 梨木・猪野山地区舗装その 2 工事
工 事 場 所	新潟県妙高市梨木から同市猪野山地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の前金払の特例措置適用による工事請負契約書第37条の変更