

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	(株)建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度姫川水系内外水統合水害リスクマップ作成業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・水害リスクマップ作成 一式
履行期間 (自)	令和 7年 3月26日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	37,994,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,709,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,703,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 水害リスクマップ作成

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株)建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度姫川水系内外水統合水害リスクマップ作成業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	37,994,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	37,994,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 履行期間