

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度保倉川放水路環境影響検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	・河川環境影響検討業務 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月11日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	34,595,000円 (税込み)
変更金額	-781,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,814,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川環境影響検討

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和7年度保倉川放水路環境影響検討業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査 1式</li><li>・河川環境影響検討 1式</li></ul>
履行期間 (自)	令和 7年 4月11日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	29,755,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,840,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,595,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 現地調査、河川環境影響検討</li></ul>