

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内橋梁補強設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁耐震補強設計 1 式 ・現地調査 1 式 ・橋梁耐震補強詳細設計 5 橋 ・打ち合わせ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 3 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 3 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	履行期間の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内橋梁補強設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁耐震補強設計 1 式 ・現地調査 1 式 ・橋梁耐震補強詳細設計 5 橋 ・打ち合わせ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 3 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁耐震補強予備設計、橋梁耐震補強詳細設計

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高田管内橋梁補強設計業務
業 務 場 所	高田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁耐震補強設計 1 式 ・現地調査 1 式 ・橋梁耐震補強予備設計 1 橋 ・橋梁耐震補強詳細設計 2 橋 ・打ち合わせ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	履行期間の延伸