

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 1 工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工 (法面整形工2, 570m2) ・排水構造物工 (地下排水工20本) ・法面工 (法枠工3, 392m2、鉄筋挿入工3, 883m) ・仮設工 (工事用道路工1式、作業ヤード整備工1式、防護施設工1式、除雪工1式、交通管理工1式)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 4 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 1 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づくへんこう ・道路土工 (法面整形工2, 570m2) ・排水構造物工 (地下排水工20本) ・法面工 (法枠工3, 392m2、鉄筋挿入工3, 883m) ・仮設工 (工事用道路工1式、作業ヤード整備工1式、防護施設工1式、除雪工1式、交通管理工1式)

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度茶屋ヶ原地区災害復旧その 1 工事
工 事 場 所	新潟県上越市茶屋ヶ原地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工 (掘削工220m3、法面整形工3, 550m2、残土処理工一式) ・排水構造物工 (地下排水工20本) ・法面工 (法枠工3, 548m2、鉄筋挿入工3, 828m)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 4 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、排水構造物工、法面工