

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	上沼道 鶴町第二跨道橋下部工事
工 事 場 所	新潟県上越市鶴町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鶴町第二跨道橋下部 A2橋台の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 4 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 9 , 2 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋台工、仮設工(水替工、除雪工)、共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	田中産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋 1 9 2 8
工 事 の 名 称	上沼道 鶴町第二跨道橋下部工事
工 事 場 所	新潟県上越市鶴町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	鶴町第二跨道橋下部 A2橋台の施工を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 4 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 残土処理工、先細対策工、仮設工 ・増工による工期の延長