

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 7日
契約業者名	(株) レックス
契約業者の住所	新潟市中央区南長潟12-10
工事の名称	令和6・7年度姫川大橋補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市寺島地先
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工期 (自)	令和 6年 9月10日
工期 (至)	令和 7年 7月10日
変更前の契約金額	244,079,000円 (税込み)
変更金額	+ 54,780,000円 (税込み)
変更後の契約金額	298,859,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 足場工、排水施設工、現場塗装工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	(株) レックス
契約業者の住所	新潟市中央区南長潟12-10
工事の名称	令和6・7年度姫川大橋補修工事
工事場所	新潟県糸魚川市寺島地先
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6年 9月10日
工 期 (至)	令和 7年 7月10日
変更前の契約金額	244,079,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	244,079,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用によるもの。