

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 後藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度勝山洞門補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	洞門補修工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 7 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 3 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2 , 9 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」による特例措置の変更。