

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市須沢 2 6 3 7
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度浄土洞門補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市市振地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	洞門補修工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 9 , 6 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」による特例措置の変更。