

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市神田 1 - 1 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 7・8 年度糸魚川管内路面維持補修工事
工 事 場 所	糸魚川国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装修繕工 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 9 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」による特例措置の変更。