

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 笠原建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市能生 1 1 5 5 - 6
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 ・ 9 年度青海地区災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市青海地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	モルタル吹付工 1 式 鉄筋挿入工 1 式 軽量盛土工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 3億円以上
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 5 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 6 , 9 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」による特例措置の変更。