

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 谷村建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県糸魚川市寺町 1 - 6 - 3 5
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 ・ 9 年度歌地区災害復旧その 1 工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市歌地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面工 1 式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 0 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 4 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 5 , 0 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」による特例措置の変更。