

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 大島組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市石橋 1 - 8 - 3 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度関川河道掘削工事
工 事 場 所	新潟県上越市藤野新田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 掘削工 (ICT) (陸上) 2, 0 0 0 m ³ 掘削工 (ICT) (水中) 1 2, 2 0 0 m ³ 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 2 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3, 6 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係わる特例措置による請負代金額の変更